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FASI PROGRESSIVE DI ATTUAZIONE

FASE 1 - INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO

FASE SP1 - INTERVENTI SULLO SPAZIO PUBBLICO

FASE 2 - INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO

FASE SP2 - INTERVENTI SULLO SPAZIO PUBBLICO

AREE CANTIERE CONDIVISE A SERVIZIO DEGLI INTERVENTI

CANTIERIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

IMPIANTI DI MOVIMENTAZIONE E SOLLEVAMENTO MATERIALI (R: 40ML)

FLUSSI VEICOLARI DI ACCESSO DEI MEZZI A SERVIZIO DEI CANTIERI

AMBITI UNITARI DI INTERVENTO

AMBITI SISTEMICI DI INTERVENTO

AMBITI UNITARI DI INTERVENTO

AMBITI SISTEMICI DI INTERVENTO
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INGRESSO ALLE AREE DI CANTIERE

Scala 1:�00

TAV.1�
Elaborati descrittivi

CARTA DELLE FASI DI ATTUAZIONE E
SC+EMA DI CANTIERIZZAZIONE

PUA Valcimarra (Colle e Valle)
Scala 1: 500

PUA Castello di Croce
Scala 1: 500

PUA Castiglione di Croce
Scala 1: 500

LEGENDA

LIMITI DI PIANIFICAZIONE

LIMITI DEL PUA

     PUA Castiglione di Croce

     PUA Valcimarra (Colle e Valle)

     PUA Castello di Croce
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PUA Valcimarra (Colle e Valle)
Scala 1: 500

PUA Castello di Croce
Scala 1: 500

PUA Castiglione di Croce
Scala 1: 500


